



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Departamento de Saúde**

---

**Ao Presidente do Conselho Municipal de Saúde**  
**Sr. Cecílio Serafim dos Santos**

**Pedido de solicitação de prorrogação de prazo do projeto de apoio à**  
**Assistência Farmacêutica em Plantas Medicinais e Fitoterápicos do Ministério**  
**da Saúde**

O município de Campinas foi contemplado pelo Ministério da Saúde em um concurso nacional para o apoio à Assistência farmacêutica em Plantas medicinais e Fitoterápicos, recebendo em fevereiro de 2015, o valor de R\$ 249.646,58.

O Projeto, intitulado: "Otimização do processo produtivo de medicamentos fitoterápicos, visando ampliar a oferta e dispensação aos usuários da atenção primária" tem por objetivo a promoção da saúde por meio da Fitoterapia, incluindo assim a Farmácia de Manipulação Municipal "Botica da Família", que é referência nacional na produção de medicamentos fitoterápicos.

A Botica da Família abastece com os medicamentos fitoterápicos os Distritos de Saúde Leste, Norte, Sul, Sudoeste e Noroeste para atendimento de 63 Unidades Básicas de Saúde, 3 Pronto-Atendimentos, e 2 Serviços de Atendimentos Domiciliares, 3 Centros de Referência (Centro de Referência de Reabilitação, Centro Referência do Idoso e Centro de Referência DST/AIDS) e 1 projeto Consultório na Rua.

**A implementação do Projeto proporcionou diversas melhorias:**

1. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para segurança do trabalhador:

8 óculos de proteção individual, 100 máscaras PFF1, 2 luvas térmicas;

2. Aquisição de Materiais de laboratório:

8 picnômetros, 3 repipetadores, 10 baldes de aço, 50 baldes de plástico, 40 bombonas, 6 pesa filtros, 15 termo higrômetros digital, 10 termômetros digitais de espeto, 17 balões volumétricos de vidro, 20 bastões de polipropileno, 15 bastões de vidro, 30 beckers de vidro, 26 beckers de plástico, 20 cadinhos de porcelana, 30 pissetas plásticas, 6 provetas em polietileno, 8 provetas de vidro;

3. Capacitação em Fitoterapia de 300 profissionais de saúde de Atenção Básica (sendo 82 médicos, 81 enfermeiros, 43 técnicos de enfermagem, 42 agentes de apoio à saúde farmácia, 28 auxiliares de enfermagem, 16 farmacêuticos, entre outros profissionais);
4. Aquisição de um agitador com base giratória;
5. Aquisição de um Mini-tanque homogeneizador.
6. Calibração periódica de instrumentos e vidrarias.
7. Confecção de um software para a Botica da Família para controle de estoque, controle de lotes, bem como a garantia da rastreabilidade do fitoterápico manipulado até o paciente.
8. Realização mensal de Análise Microbiológica e Físico-Química de matérias-primas, insumos, bases galênicas e produtos acabados.
9. Realização mensal de Manutenção do equipamento de Purificação de água.
10. Aquisição de Caixas Plásticas para distribuição dos fitoterápicos da Botica da Família para as Unidades de Saúde.
11. Aquisição de Pallets Plásticos para armazenamento adequado dos fitoterápicos.
12. Aquisição de livros técnicos para elaboração de informativos técnicos e capacitações para profissionais da Atenção Básica.

**Solicitamos a prorrogação da execução do Projeto, devido as seguintes dificuldades:**

- Os contratos realizados periodicamente de calibração, análise microbiológica e físico-química e manutenção do equipamento de purificação de água foram suspensos devido a interrupção temporária das atividades da Botica da Família na CIATEC.

- A licitação de aquisição dos pallets foi concluída, no entanto a empresa licitante vencedora não fez a entrega dos itens, foi necessário solicitar ao Jurídico a abertura de procedimento de aplicação de penalidade, devido a inexecução contratual do pregão e iniciar novo processo licitatório.

- A licitação de aquisição do notebook foi concluída, no entanto a empresa licitante vencedora ofereceu um equipamento que não atendia as especificações mínimas solicitadas no Projeto Básico, conforme análise da Coordenadoria de Informática e Informação. Foi solicitado outro equipamento, e, novamente a empresa enviou equipamento que não atendia as especificações mínimas.

- A licitação de aquisição dos equipamentos: Medidor de Condutividade, Estufa de 27 a 30L, Viscosímetro com dispositivo para alta viscosidade, Analisador de Umidade e Estufa de 100 L estão em processo licitatório desde 2016 e devido a especificidade dos equipamentos, houve grande dificuldade no fornecimento dos orçamentos que adequassem as nossas necessidades, além disso, com a morosidade do processo licitatório, estes orçamentos venceram e tiveram que ser atualizados diversas vezes.

Com a prorrogação, pretendemos dar andamento e realizar as seguintes atividades:

1. Contratação de análises de Controle de Qualidade Microbiológico e Físico-Químico de água purificada, matérias-primas, produtos acabados e bases galênicas.
2. Contratação de Manutenção do Equipamento de Purificação da água utilizada para a manipulação.
3. Calibração de instrumentos e vidrarias.
4. Controle de pragas.
5. Aquisição de matérias-primas, insumos e embalagens utilizados na manipulação de fitoterápicos.
6. Folders educativos dos fitoterápicos destinados à população para orientação do paciente na utilização adequada do fitoterápico prescrito (em andamento).
7. Impressão da Cartilha de Plantas Medicinais, que serão utilizados para a capacitação dos profissionais, bem como para utilização nos grupos terapêuticos relacionados a fitoterapia no município (em andamento).
8. Impressão do Memento Fitoterápico, que serão utilizados para a capacitação dos profissionais de saúde da Atenção Básica (em andamento).
8. Medidor de Condutividade (em andamento)
9. Estufa de 27 a 30L (em andamento)
10. Viscosímetro com dispositivo para alta viscosidade (em andamento)

11. Analisador de Umidade (em andamento)
12. Estufa de 100 L (em andamento)
13. Equipamentos para produção ou controle de qualidade (na hipótese de fracasso de algum item da licitação em andamento ou após a aquisição restar verba remanescente).
14. Projetor Multimídia (em andamento)
15. Notebook (em andamento)
16. Tela de Projeção com tripé (em andamento)

**Desta forma, solicitamos que sejam deferidos os seguintes pedidos para continuidade do Projeto em Fitoterapia e Plantas Medicinais no SUS Campinas:**

- A prorrogação do prazo para 2 anos para a execução dos itens listados acima e para finalização dos processos licitatórios em andamento (com previsão de finalização após fevereiro/19), com o objetivo de garantir a continuidade da aquisição prevista no Projeto.
- A utilização do valor remanescente e rendimentos do Projeto, tanto para os novos itens propostos quanto para os itens em andamento que aumentaram devido reajuste monetário.
- Aprovação da nova proposta do Plano de Trabalho, conforme tabela:

<b>Eixo A: Meta nº 1 – Ampliação da produção de medicamentos fitoterápicos</b>	
<p>Lista de itens de custeio:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Contrato para análises de Controle de Qualidade Microbiológico de água purificada, matérias-primas, produtos acabados e bases galênicas.</li> <li>2. Contrato para Manutenção do Equipamento de Purificação da água utilizada para a manipulação.</li> <li>3. Calibração de instrumentos e vidrarias.</li> <li>4. Controle de pragas.</li> <li>5. Aquisição de matérias-primas, insumos e embalagens utilizados na manipulação de fitoterápicos</li> </ol>	<p>Lista de itens de capital:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Medidor de Condutividade (em andamento)</li> <li>2. Estufa de 27 a 30L (em andamento)</li> <li>3. Viscosímetro com dispositivo para alta viscosidade (em andamento)</li> <li>4. Analisador de Umidade (em andamento)</li> <li>5. Estufa de 100 L (em andamento)</li> <li>6. Equipamentos para produção ou controle de qualidade (na hipótese de fracasso de algum item da licitação em andamento ou após a aquisição restar verba remanescente).</li> </ol>

*gna*

<b>Eixo B: Meta nº 2 – Ampliação da dispensação dos medicamentos fitoterápicos medicamentos para a população do município de Campinas.</b>	
<p>Lista de itens de custeio:</p> <p>1. Folders educativos dos fitoterápicos destinados à população para orientação do paciente na utilização adequada do fitoterápico prescrito (em andamento).</p>	<p>Lista de itens de capital:</p> <p>Solicitação de realocação da verba dos itens de capital do Eixo B (meta nº 2- Ampliação da dispensação dos medicamentos fitoterápicos medicamentos para a população do município de Campinas) para o item de capital do Eixo C (meta nº 3 - Capacitação de profissionais de saúde), em virtude da conclusão total por contrapartida da Prefeitura Municipal de Campinas no Eixo B, conforme informado acima.</p>
<b>Eixo C: Meta nº 3 – Capacitação de profissionais de saúde</b>	
<p>Lista de itens de custeio:</p> <p>1. Impressão dos materiais: Cartilha de Plantas Medicinais e Memento Fitoterápico, que serão utilizados para a capacitação dos profissionais de saúde da Atenção Básica (em andamento).</p>	<p>Lista de itens de capital:</p> <p>Solicitação da utilização da verba de capital do Eixo B.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Projetor Multimídia (em andamento).</li> <li>2. Tela de Projeção (em andamento).</li> <li>3. Notebook (em andamento).</li> </ol>

Antecipadamente, agradeço a atenção dispensada.

Campinas, 19 de dezembro de 2018.



Erica Mayumi Tanaka  
 Coordenadora do projeto de apoio à  
 Assistência Farmacêutica em Plantas  
 Medicinais e Fitoterápicos